ld	Nome da tarefa		Duração	Área de	Predecessoras					
				Conhecimento		11/Out/09	18/Out/09	25/Out/09   1/Nov/09 S S D S T Q Q S S D S T Q Q S		
1	Template de Projeto PMI-RIO		18 dias			DISTIQIQIS				
2	2 Iniciação		2 dias					<b>\</b>		
3	Desenvolver o termo de abertura do projeto		1 dia	Integração						
4	Identificar as partes interessadas		1 dia	Comunicações	3					
5	Planejamento		10 dias		2					
6	Desenvolver o plano	10 dias	Integração							
7	Coletar os requisitos		1 dia	Escopo						
8	Definir o escopo		1 dia	Escopo	7					
9	Criar a EAP		1 dia	Escopo	8					
10	Definir as atividades		1 dia	Tempo	9					
11	Sequenciar as atividades		1 dia	Tempo	10					
12	Estimar os recursos das atividades		1 dia	Tempo	11					
13	Estimar as durações das atividades		1 dia	Tempo	12					
14	Desenvolver o cronograma		1 dia	Tempo	13;21					
15	Estimar os custos		1 dia	Custos	13					
16	Determinar o orçamento		1 dia	Custos	15;14;21					
17	Planejar o gerenciamento dos riscos		1 dia	Riscos		T				
18	Identificar os riscos		1 dia	Riscos	17					
19	Realizar a análise qualitativa dos riscos		1 dia	Riscos	18					
20	Realizar a análise quantitativa dos riscos		1 dia	Riscos	19					
21	Planejar as respostas aos riscos		1 dia	Riscos	20					
22	Desenvolver o plano dos recursos humanos		1 dia	RH						
23	Planejar a qualidade		1 dia	Qualidade						
24	Planejar as comunicações		1 dia	Comunicações						
25	Planejar as aquisiçõe	Planejar as aquisições		Aquisições	21;14;16					
26	Execução		5 dias		5					
27	Orientar e gerenciar a	Orientar e gerenciar a execução do projeto		Integração						
28	Realizar a garantia de	Realizar a garantia de qualidade		Qualidade						
29	Mobilizar a equipe do projeto		1 dia	RH						
30	Desenvolver a equipe	1 dia	RH	29						
31	Gerenciar a equipe de	o projeto	1 dia	RH	30					
		Tarofa		ара	<u> </u>	Tarefas ext	ornae			
Projeto: Template Projeto PMI m		Tarefa				_	^			
Data: 0	Qua 14/10/09	Divisão	Re	esumo		Etapa exter	•			
		Andamento	Re	esumo do projeto		Prazo final	$\overline{\mathbb{C}}$			
				Página 1						

ld	Nome da tarefa	Duração	Área de	Predecessoras				
			Conhecimento		11/Out/09	18/Out/09   S   S   D   S   T   Q   Q   S	25/Out/09	1/Nov/09
32	Conduzir as aquisições	1 dia	Aquisições		DISTICK			5   5   1   Q   Q
33	Distribuir as informações	1 dia	Comunicações	32;31			(300000)	
34	Gerenciar as expectativas das partes interessadas	1 dia	Comunicações	33				
35	Controle	1 dia		5				
36	Realizar o controle integrado de mudanças	1 dia	Integração				Ĭ	
37	Monitorar e controlar o trabalho no projeto	1 dia	Integração					
38	Verificar o escopo	1 dia	Escopo					
39	Controlar o escopo	1 dia	Escopo					
40	Controlar o cronograma	1 dia	Tempo				000000	
41	Controlar os custos	1 dia	Custos					
42	Realizar o controle da qualidade	1 dia	Qualidade					
43	Relatar o desempenho	1 dia	Comunicações					
44	Monitorar e controlar os riscos	1 dia	Riscos					
45	Administrar as aquisições	1 dia	Aquisições					
46	Encerramento	1 dia		26;35			1800001	
47	Encerrar o projeto ou fase	1 dia	Integração					
48	Encerrar as aquisições	1 dia	Aquisições					

Tarefa Etapa Tarefas externas Projeto: Template\_Projeto\_PMI.m Data: Qua 14/10/09 Divisão Resumo Etapa externa ..... Resumo do projeto Prazo final Andamento Página 2